

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MOŠNOV

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V CELÉM ROZSAHU STAVBY
10.5.2022 - 14.5.2022

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
I. Etapa	STOKA A	16.05.2022	ACO 11	3350	0,05	393,63

2. ETAPA

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
II. Etapa	STOKA A	17.05.2022	ACO 11	3250	0,05	381,88

3. ETAPA

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
III. Etapa	STOKA A, A1	18.05.2022	ACO 11	2650	0,05	311,38

4. ETAPA

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
IV. Etapa	STOKA A, A1	19.05.2022	ACO 11	2650	0,05	311,38

5. ETAPA

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
V. Etapa	STOKA A2	20.05.2022	ACP 16	1550	0,05	182,13
V. Etapa	STOKA A3	20.05.2022	ACO 11	800	0,05	94,00

6. ETAPA

ETAPA	STOKA	DATUM	SMĚŠ	PLOCHA [M2]	TLOUŠTKA [CM]	[T]
VI. Etapa	STOKA A2	20.05.2022	ACO 11	1550	0,05	182,13
VI. Etapa	STOKA A3	20.05.2022	ACO 11	700	0,05	82,25